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PROGRAMA DE MANEJO AMBIENTAL DEL CMP+L 2026

GENERALES

LÍNEA ESTRATÉGICA 1:
Educación e Investigación para la Sustentabilidad

LÍNEA ESTRATÉGICA 2:
Gestión y Desempeño Sustentable del Campus

LÍNEA ESTRATÉGICA 3:
Participación Social , Vinculación y Difusión

35%

G!A1
'LE1'!A1
'LE2'!A1
'LE3'!A1


PROGRA

MA DE 

MANEJO 

AMBIEN

TAL DEL 

CMP+L 

2026

OBJETIVO

1 Cumplir con el 100% de las responsabilidades administrativas del Comité Ambiental durante el 2026 70% 30%

G O1

70%

Resumen!A1
'O1'!A1


PROG

RAMA 

DE 

MANE

JO 

AMBIE

NTAL 

DEL 

CMP+L 

2026

ac ac

70% 30%

INICIO TÉRMINO E F M A M J J A S O N D

1.1
Actualizar, autorizar y enviar a la CPS el Acta Constitutiva del 

Comité Ambiental
25-nov-25 25-nov-25 100% Coordinador Ambiental No hay cambios

1.2
Elaborar, autorizar y enviar a la CPS el Programa Ambiental 2026 

(T126102)
15-may-26 30-jun-26 100% Coordinador Ambiental

1.3
Elaborar y enviar "Reporte de cumplimiento de metas" por 

correo por la DP (T127302)
18-dic-26 19-dic-26 50% Coordinador Ambiental

1.4
Elaboración y envío a la CPS de "reportes de minimización de 

residuos" 

05-feb-26

06-mar-26

17-abr-26

06-may-26

04-jun-26

02-jul-26

14-ago-26

03-sep-26

02-oct-26

04-nov-26

04-dic-26

18-dic-25

6-feb-26

6-mar-26

17-abr-26

08-may-26

05-jun-26

30% Coordinador Ambiental

MES
RESPONSABLE

RECURSOS 

NECESARIOS

FECHA PROGRAMADA

Cumplir con el 100% de las responsabilidades 

administrativas del Comité Ambiental durante el 

2026

ACTIVIDADES
GRADO DE 

AVANCE

G O1

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

1.1 1.2 1.3 1.4

Avance por actividad Avance del objetivo

70%

Resumen!A1
G!A1


PROGRA

MA DE 

MANEJO 

AMBIEN

TAL DEL 

CMP+L 

2026

Educación e investigación para la sustentabilidad

OBJETIVO

2 Participación de los docentes FORTAS en el diseño o rediseño de programas académicos 0% 100%

3 Concretar 2 proyectos de investigación con enfoque de sustentabilidad 10% 90%

5% 95%

LE1 O2

5%

O3

0%

10%

Resumen!A1
'O2'!A1
'O3'!A1


PROG

RAMA 

DE 

MANE

JO 

AMBIE

NTAL 

DEL 

CMP+L 

2026

ac ac

0% 100%

INICIO TÉRMINO E F M A M J J A S O N D

2.1
Conformar un grupo de trabajo integrado por docentes FORTAS 

y por docentes del posgrado del CMP+L
03-feb-26 28-feb-26 0% Coordinador FORTAS

2.2 Impartir plática con el grupo de trabajo 03-mar-26 14-mar-26 0% Coordinador FORTAS

2.3
Buscar la colaboración entre docentes FORTAS y los docentes de 

posgrado para diseñar o rediseñar programas académicos
01-jul-26 17-jul-26 0% Docentes de posgrado

2.4 Divulgar la convocatoria y la formación en FORTAS a los docentes 01-jul-26 10-ago-26 0% Coordinador FORTAS

RECURSOS 

NECESARIOS

MES

Participación de los docentes FORTAS en el diseño 

o rediseño de programas académicos

ACTIVIDADES
FECHA PROGRAMADA GRADO DE 

AVANCE
RESPONSABLE

LE1 O2

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2.1 2.2 2.3 2.4

Avance por actividad Avance del objetivo

0%

Resumen!A1
'LE1'!A1


PROGRAMA 

DE MANEJO 

AMBIENTAL 

DEL CMP+L 

2026

ac ac

10% 90%

INICIO TÉRMINO E F M A M J J A S O N D

3.1
Proyecto 1

Proyecto
02-feb-26 19-dic-26 10%

SA / Profesores 

investigadores

Depende de cada 

proyecto

3.2
Proyecto 2

Proyecto:
02-feb-26 19-dic-26 10%

SA / Profesores 

investigadores

Depende de cada 

proyecto

RECURSOS 

NECESARIOS

MES

Concretar 2 proyectos de investigación con 

enfoque de sustentabilidad

ACTIVIDADES
FECHA PROGRAMADA GRADO DE 

AVANCE
RESPONSABLE

LE1 O3

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

3.1 3.2

Avance por actividad Avance del objetivo

10%

Resumen!A1
'LE1'!A1


PROGRAM

A DE 

MANEJO 

AMBIENTA

L DEL 

CMP+L 

2026

Gestión y desempeño sustentable del campus     -     Agua - Residuos - Compras verdes - Energía eléctrica - Movimiento y 

transporte  - AICE - Arquitectura bioclimática

OBJETIVOS

1 Reducir el consumo de agua potable respecto al 2018 14% 86%

2 Reducir el consumo de energía eléctrica resoecto al 2018 13% 88%

3 Eficientar la separación de residuos 50% 50%

4 Eliminar la generación de residuos de unicel usado para contener alimentos 76% 24%

5 Identificar productos ecológicos que puedan adquirirse 51% 49%

6 Mantener el rendimiento del combustible de la flota vehicular, respecto al 2018 38% 62%

7 Realizar actividades AICE solicitadas por la CPS 10% 90%

36% 64%

LE2 O4

36%

O5 O9O7O6 O8 O10

14

13%

50

51%

10

76%

38%

Resumen!A1
'O4'!A1
'O5'!A1
'O9'!A1
'O7'!A1
'O6'!A1
'O8'!A1
'O10'!A1


PROG

RAMA 

DE 

MANE

JO 

AMBIE

NTAL 

DEL 

CMP+L 

2026

ac ac

14% 86%

INICIO TÉRMINO E F M A M J J A S O N D

4.1 Monitorear el consumo de agua potable 08-ene-26 19-dic-26 30% Coordinador Ambiental

4.2
Solicitar el suministro de agua tratada a la Dirección de Servicios 

Generales
01-feb-26 14-feb-26 0% Coordinador Ambiental

4.3 Regar con agua tratada en temporada de sequía (oct - may) 01-feb-26 19-dic-26 0% DSG IPN / jardineros Apoyo de la DSG y/o $

4.4 Proponer sistema de captación de agua pluvial a la Dirección 05-mar-26 11-abr-26 30% Coordinador Ambiental

4.5 Buscar recursos para implementar medida 05-mar-26 18-dic-26 10%
Dirección / Comité 

Ambiental
$

RECURSOS 

NECESARIOS

MES

Reducir el consumo de agua potable respecto al 

2018

ACTIVIDADES
FECHA PROGRAMADA GRADO DE 

AVANCE
RESPONSABLE

LE2 O4

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

4.1 4.2 4.3 4.4 4.5

Avance por actividad
Avance del objetivo

14%

Resumen!A1
'LE2'!A1


PROG

RAMA 

DE 

MANE

JO 

AMBIE

NTAL 

DEL 

CMP+L 

2026

ac ac

13% 88%

INICIO TÉRMINO E F M A M J J A S O N D

5.1 Monitorear el consumo de energía eléctrica 08-ene-26 19-dic-26 30% Departamento de EE

5.2 Realizar Diagnóstico de Eficiencia Energética 06-jun-26 06-sep-26 20% Departamento de EE

5.3 Presentar oportunidades de EE ante la Dirección 06-sep-26 07-sep-26 0% Departamento de EE

5.4 Buscar recursos para la implementación de oportunidades de EE 27-sep-25 30-nov-26 0% Dirección

RECURSOS 

NECESARIOS

MES

Reducir el consumo de energía eléctrica,respecto 

al 2018

ACTIVIDADES
FECHA PROGRAMADA GRADO DE 

AVANCE
RESPONSABLE

LE2 O5

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

5.1 5.2 5.3 5.4

Avance por actividad Avance del objetivo

13%

Resumen!A1
'LE2'!A1


PROG

RAMA 

DE 

MANE

JO 

AMBIE

NTAL 

DEL 

CMP+L 

2026

ac ac

50% 50%

INICIO TÉRMINO E F M A M J J A S O N D

6.1 Monitorear la generación de residuos 08-ene-26 19-dic-26 40%
Personal de 

intendencia

6.2 Actualizar planes de manejo integral de residuos (CMP+L y CRP+L 08-ene-26 28-feb-26 100% Comisión de residuos

6.3 Colocar señalización a contenedores 05-feb-26 28-feb-26 100% Comisión de residuos $

6.4 Quitar los contenedores individuales 16-abr-26 30-abr-26 20% Comisión de residuos

6.5 Realizar campaña para acopio de papel y cartón 03-mar-26 27-mar-26 100%
Comisión de residuos / 

IF

6.6 Realizar campaña para acopio de residuos electrónicos y pilas 14-mar-26 28-mar-26 100%
Comisión de residuos / 

Reciclatrón

6.7
Realizar disposición de residuos peligrosos y medicamentos 

caducos
05-sep-26 12-sep-26 0%

Comisión de residuos / 

DSG

6.80 Realizar disposición de tapitas 02-dic-26 19-dic-26 0%
Comisión de residuos / 

Fundación tapitas

$ deseable comprar 

contenedor

6.9
Realizar disposición de residuos valorizables (PET, cartón 

laminado, hojalata, aluminio, vidrio, PEAD, bolsas plastificadas y 

metalizadas)

08-ene-26 19-dic-26 30%
Comisión de residuos 

ECOCE

6.1 Realizar disposición de residuos orgánicos (para composta) 08-ene-26 19-dic-26 30%
Comisión de residuos / 

DSG

RECURSOS 

NECESARIOS

MES

Eficientar la separación de residuos

ACTIVIDADES
FECHA PROGRAMADA GRADO DE 

AVANCE
RESPONSABLE

LE2 O6

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

6
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6
.3

6
.4

6
.5

6
.6

6
.7

6
.8

0

6
.9

6
.1

6
.1

1

Avance por actividad Avance del objetivo

50%

Resumen!A1
'LE2'!A1


6.11 Realizar disposición de residuos inorgánicos no valorizables 08-ene-26 19-dic-26 30%
Comisión de residuos / 

DSG



PROG

RAMA 

DE 

MANE

JO 

AMBIE

NTAL 

DEL 

CMP+L 

2026

ac ac

76% 24%

INICIO TÉRMINO E F M A M J J A S O N D

7.1
Elaborar infografía para sensibilizar a la comunidad sobre el uso 

del unicel y la adopción del IPN para dejarlo de generar
05-feb-26 28-feb-26 100% Comisión residuos

7.2 Difundir infografía 05-feb-26 28-feb-26 100% Comisión residuos

7.3 Proponer alternativas a la comunidad para no usar unicel 03-mar-26 28-mar-26 100% Comisión residuos

7.4
Motivar el uso de vaso y contenedor reusable a cada integrante 

de la comunidad
05-feb-26 28-feb-26 40%

Comisión residuos / 

Dirección
$

7.5 Supervisar 08-ene-26 19-dic-26 40% Comisión residuos

RECURSOS 

NECESARIOS

MES

Eliminar la generación de residuos de unicel usado 

para contener alimentos

ACTIVIDADES
FECHA PROGRAMADA GRADO DE 

AVANCE
RESPONSABLE

LE2 O7

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

7.1 7.2 7.3 7.4 7.5

Avance por actividad Avance del objetivo

76%

Resumen!A1
'LE2'!A1


PROG

RAMA 

DE 

MANE

JO 

AMBIE

NTAL 

DEL 

CMP+L 

2026

ac ac

51% 49%

INICIO TÉRMINO E F M A M J J A S O N D

8.1
Realizar inventario materiales de papelería y consumibles de 

cómputo en el que se incluya sus características y su costo
04-feb-26 28-mar-26 75% PG

8.2

Realizar una investigación comercial y consultar el catálogo de 

productos verdes del SMA de la CDMX, sobre productos más 

amigables con el ambiente que puedan sustituir a los 

actualmente usados

08-abr-26 31-may-26 30% VSE

8.3
Realizar un análisis económico sobre la posible sustitución de 

dichos materiales
03-jun-26 27-jun-26 100% VSE

8.4 Presentar alternativas a la Dirección para su autorización 01-jul-26 09-jul-26 0% VSE

RECURSOS 

NECESARIOS

MES

Identificar productos ecológicos que puedan 

adquirirse

ACTIVIDADES
FECHA PROGRAMADA GRADO DE 

AVANCE
RESPONSABLE

LE2 O8

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

8.1 8.2 8.3 8.4

Avance por actividad Avance del objetivo

51%

Resumen!A1
'LE2'!A1


PROG

RAMA 

DE 

MANE

JO 

AMBIE

NTAL 

DEL 

CMP+L 

2026

ac ac

38% 62%

INICIO TÉRMINO E F M A M J J A S O N D

9.1 Monitorear el consumo de combustible de la flota vehicular 08-ene-26 19-dic-26 40% RDV

9.2 Administrar la logística de la flota vehicular 08-ene-26 19-dic-26 40% Jefes de área

9.3 Preferir la entrega de oficios vía electrónica 08-ene-26 19-dic-26 30% Dirección SAD/C/035/2022

9.4 Proporcionar mantenimiento adecuado a la flota vehicular 08-ene-26 19-dic-26 40% Área administrativa $

9.5 Determinar el rendimiento de combustible 08-ene-26 19-dic-26 40% RDV

RECURSOS 

NECESARIOS

MES

Mantener el rendimiento del combustible en la 

flota vehicular, respecto al 2018

ACTIVIDADES
FECHA PROGRAMADA GRADO DE 

AVANCE
RESPONSABLE

LE2 O9

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

9.1 9.2 9.3 9.4 9.5

Avance por actividad Avance del objetivo

38%

Resumen!A1
'LE2'!A1


PROG

RAMA 

DE 

MANE

JO 

AMBIE

NTAL 

DEL 

CMP+L 

2026

ac ac

10% 90%

INICIO TÉRMINO E F M A M J J A S O N D

10.1 Reailzar inventario de arbolado 08-ene-26 19-dic-26 0% CPS

10.2 Etiquetar árboles de acuerdo a inventario 08-ene-26 19-dic-26 0% Comisión AICE $

10.3 Realizar inventario de fauna (pajarear) 08-ene-26 19-dic-26 0% Comisión AICE
$, binoculares y/o 

cámara

10.4
Solicitar capacitación a la DSG para la conservación de áreas 

verdes
08-ene-26 19-dic-26 10% Comisión AICE

10.5
Capacitación a los jardineros para la correcta conservación de 

áreas verdes
03-mar-26 26-jul-26 30%

DSG / Jardineros / 

Comisión AICE

10.6 Asistir a la Jornada de ornitofauna organizada por la CPS 08-ene-26 19-dic-26 0% Comisión AICE

10.7 Conservar áreas verdes 08-ene-26 19-dic-26 30% Jardineros

RECURSOS 

NECESARIOS

MES

Realizar actividades AICE solicitadas por la CPS

ACTIVIDADES
FECHA PROGRAMADA GRADO DE 

AVANCE
RESPONSABLE

LE2 10

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

10.1 10.2 10.3 10.4 10.5 10.6 10.7

Avance por actividad
Avance del objetivo

10%

Resumen!A1
'LE2'!A1


PROGRAM

A DE 

MANEJO 

AMBIENTA

L DEL 

CMP+L 

2026

Participación Social, Vinculación y Difusión

OBJETIVO

11 Realizar 1 proyecto sobre uso eficiente de recursos. CICs Santo Tomás (EE y UEA Residuos) 28% 73%

12 Realizar 4 campañas de difusión sobre compromiso social y sustentabilidad, impulsadas y publicadas 50% 50%

13 Realizar 4 representaciones del CMP+L con entidades en materia de compromiso social y sustentabilidad, realizadas 50% 50%

14 Realizar 2 acciones para evitar y mitigar las causas del cambio climático 0% 100%

15 Realizar 4 acciones de sensibilización para orientar la gestión sustentable contra el cambio climático 25% 75%

31% 70%

LE3 11

31%

12 1413 15

28%

50%

25%

50%

0%

Resumen!A1
'O11'!Área_de_impresión
'O12'!Área_de_impresión
'O14'!Área_de_impresión
'O13'!Área_de_impresión
'O15'!Área_de_impresión


PROG

RAMA 

DE 

MANE

JO 

AMBIE

NTAL 

DEL 

CMP+L 

2026

ac ac

28% 73%

INICIO TÉRMINO E F M A M J J A S O N D

11.1 Contactar prospectos 08-ene-26 19-dic-26 40% Vinculación

11.2 Realizar visita de reconocimiento 08-ene-26 19-dic-26 30% Vinculación $

11.3 Elaborar PTE's 08-ene-26 19-dic-26 30% Vinculación

11.4 Ejecutar proyectos 08-ene-26 19-dic-26 10% Vinculación $

RECURSOS 

NECESARIOS

MES

Realizar 1 proyecto sobre uso eficiente de recursos 

Diagnósticos

ACTIVIDADES
FECHA PROGRAMADA GRADO DE 

AVANCE
RESPONSABLE

LE3 O11

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

11.1 11.2 11.3 11.4

Avance por actividad Avance del objetivo

28%

Resumen!A1
'LE3'!A1


PROG

RAMA 

DE 

MANE

JO 

AMBIE

NTAL 

DEL 

CMP+L 

2026

ac ac

50% 50%

INICIO TÉRMINO E F M A M J J A S O N D

12.1 Campaña 1 (residuos, unisel, UEA, resultados del diagnóstico) 08-ene-26 28-mar-26 100%
Coordinador ambiental 

/ Informática

12.2 Campaña  Reciclatron 2026 01-abr-26 30-jun-26 100%
Coordinador ambiental 

/ Informática

12.3 Campaña conservación de suelos 2026 01-jul-26 30-sep-26 0%
Coordinador ambiental 

/ Informática

12.4 Campaña Ahorro de energía en los sistemas de cómputo 01-oct-26 19-dic-26 0%
Coordinador ambiental 

/ Informática

RECURSOS 

NECESARIOS

MES

Realizar 4 campañas de difusión sobre 

compromiso social y sustentabilidad, impulsadas y 

publicadas

ACTIVIDADES
FECHA PROGRAMADA GRADO DE 

AVANCE
RESPONSABLE

LE3 O12

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

12.1 12.2 12.3 12.4

Avance por actividad Avance del objetivo

50%

Resumen!A1
'LE3'!A1


PROG

RAMA 

DE 

MANE

JO 

AMBIE

NTAL 

DEL 

CMP+L 

2026

ac ac

50% 50%

INICIO TÉRMINO E F M A M J J A S O N D

13.1 Representación 1 - Resultados Diagnostico energético CEPROBI 08-ene-26 27-mar-26 100% Comité Ambiental

13.2 Representación 2 -Resultados Diagnóstico energético UPIBI 08/04/202 28-jun-26 100% Comité Ambiental $

13.3 Representación 3 - Coloquio ambiental 01-jul-26 30-oct-26 0% Comité Ambiental

13.4 Representación 4 - {visitas al cmp+l} 01-oct-26 19-dic-26 0% Comité Ambiental $

RECURSOS 

NECESARIOS

MES

Realizar 4 representaciones del CMP+L con 

entidades en materia de compromiso social y 

sustentabilidad, realizadas

ACTIVIDADES
FECHA PROGRAMADA GRADO DE 

AVANCE
RESPONSABLE

LE3 O13

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

13.1 13.2 13.3 13.4

Avance por actividad Avance del objetivo

50%

Resumen!A1
'LE3'!A1


PROG

RAMA 

DE 

MANE

JO 

AMBIE

NTAL 

DEL 

CMP+L 

2026

ac ac

0% 100%

INICIO TÉRMINO E F M A M J J A S O N D

14.1 Acción 1 - Cambio luminarios estacionamiento 08-ene-26 19-dic-26 0% Comité Ambiental

14.2
Acción 2 - {Sustitución de liminarias internas fluorescentes, 

cambio de extractor}
08-ene-26 19-dic-26 0% Comité Ambiental

RECURSOS 

NECESARIOS

MES

Realizar 2 acciones para evitar y mitigar las causas 

del cambio climático

ACTIVIDADES
FECHA PROGRAMADA GRADO DE 

AVANCE
RESPONSABLE

LE3 O14
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100%

14.1 14.2

Avance por actividad Avance del objetivo

0%

Resumen!A1
'LE3'!A1


PROG

RAMA 

DE 

MANE

JO 

AMBIE

NTAL 

DEL 

CMP+L 

2026

ac ac

25% 75%

INICIO TÉRMINO E F M A M J J A S O N D

15.1 Acción de sensibilización 1 (residuos) 08-ene-26 27-mar-26 0% Comité Ambiental

15.2 Acción de sensibilización 2 (apagado de luces y equipos) 08-abr-26 28-jun-26 100% Comité Ambiental

15.3 Acción de sensibilización 3 Sanitarios limpios 01-jul-26 30-sep-26 0% Comité Ambiental

15.4 Acción de sensibilización 4 Conservación de suelos 01-oct-26 19-dic-26 0% Comité Ambiental

RECURSOS 

NECESARIOS

MES

Realizar 4 acciones de sensibilización para orientar 

la gestión sustentable contra el cambio climático

ACTIVIDADES
FECHA PROGRAMADA GRADO DE 

AVANCE
RESPONSABLE

LE3 O15
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100%

120%

15.1 15.2 15.3 15.4

Avance por actividad Avance del objetivo

25%

Resumen!A1
'LE3'!A1

